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O objetivo deste Relatório é a avaliação da importância e do papel desempenhado pelo 
Gabinete de Apoio Técnico (GAT) de Tavira para o desenvolvimento do Sotavento 
Algarvio, no período 2000-2007.  
Para tal, foram definidos como objetivos específicos a avaliação do suporte legislativo, 
a análise das virtualidades e fragilidades do sistema de gestão supramunicipal, o balanço 
do trabalho desenvolvido e, finalmente, a reflexão sobre o impacto no desenvolvimento 
do Sotavento Algarvio.  
Para se perceber em que conjuntura surgiram os GAT’s, houve necessidade de se recuar 
até à década de 70, do século XX.  
Em 1976, com a introdução da vivência democrática em Portugal, foram atribuídas 
novas competências às Autarquias. Porém, os municípios não dispunham então de um 
corpo técnico dimensionado para as funções que passaram a desempenhar. Para 
colmatar esta lacuna foram criados os Gabinetes de Apoio Técnico. Estes eram 
constituídos por profissionais das áreas da arquitetura, engenharia e ambiente. Tinham 
como atribuição a assessoria técnica ao respetivo agrupamento de municípios. Os 
GAT’s vigorariam por quase 30 anos. 
 
Constituíram um processo inovador de método coletivo de trabalho e de gestão 
participada. Dependiam hierarquicamente das Comissões de Coordenação Regional 
(CCR) mas trabalhavam para as autarquias locais. Eram uma estrutura com gestão 
partilhada. 
O GAT de Tavira foi uma desta estruturas e tinha uma área de atuação que abrangia o 
Agrupamento de Municípios do Sotavento Algarvio compreendendo os Municípios de 
Alcoutim, Castro Marim, Tavira e Vila Real de Santo António. 
No início do ano 2000, o GAT de Tavira encontrava-se depauperado de meios humanos 
e desatualizado de meios técnicos, pelo que foi criado um novo modelo de 
gestão/organização, suportado financeiramente também pelos Municípios, o qual 
consistia no reforço da equipa e dos meios técnicos considerados fundamentais. 
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Com base nos Relatórios Anuais do GAT de Tavira, foi feita a análise do trabalho 
realizado, das diversas atividades desenvolvidas, sua evolução temporal, volume, 
natureza e destinatário. 
Ao longo do período em análise, 2000-2007, houve uma evolução crescente do número 
de atividades realizadas. Enquanto em 1999 tinham sido realizadas 135 atividades, em 
2000 realizaram-se 173 atividades, em resultado do aumento de solicitações por parte 
dos Municípios, atingindo, em 2007, 209 atividades. 
Considerando a diversidade de trabalhos solicitados, o seu grau de complexidade e o 
número de horas despendidas com cada um deles, foram diferenciados três grupos de 
trabalhos.  
 
Os trabalhos de maior complexidade, dimensão, número de técnicos envolvidos, horas 
despendidas na sua realização ou maior importância financeira, foram identificados pelo 
grupo 1. Neste grupo incluíram-se a realização de projetos, a fiscalização de obras 
municipais e o acompanhamento físico e financeiro de obras financiadas. Neste último 
caso, o trabalho revestiu-se da maior importância para a economia da Região, visto que 
todas as obras financiadas eram acompanhadas e verificadas minuciosamente pelo GAT 
(mais de 90 empreitadas em 2007 correspondendo a mais de 50 milhões de euros 
executados). 
No segundo grupo incluíram-se trabalhos de tipo técnico-administrativo e processual, de 
caracter isolado ou pontual. 
No terceiro grupo, incluíram-se trabalhos de maior dimensão temporal, embora o tempo 
despendido com eles não tenha sido contínuo, por dependeram de fatores externos ou 
por serem autónomos. 
A repartição dos trabalhos realizados para cada Município também foi diferente. Houve 
municípios que solicitaram um maior número de projetos, mas de pequena dimensão, e 
outros cuja quantidade de projetos era menor mas onde a complexidade ou dimensão 
dos mesmos eram maiores. Tal diferenciação ficou a dever-se às características mais 
urbanas ou rurais dos seus territórios e às carências aí sentidas. 
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No âmbito do presente Relatório foram adicionalmente efetuadas entrevistas aos ex-
presidentes da CCRA/CCDRA e Municípios nas quais se observou um reconhecimento 
pelo trabalho efetuado, dinamismo de atuação, qualidade do serviço prestado, o qual 
representou uma mais-valia técnica para as autarquias e para o desenvolvimento do 
território algarvio. 
A consideração final que se faz deste trabalho é que o GAT de Tavira terá sido um 
gabinete exemplar à escala nacional, notabilizando-se pelo seu trabalho. Após a sua 
extinção, foi integrado no Município de Tavira.  






The objective of this report is to evaluate the importance and role of the Gabinete de 
Apoio Técnico “GAT” (Technical Support Office) of Tavira for the development of the 
Eastern Algarve, in the period 2000-2007. 
For this purpose, specific objectives were defined as the evaluation of legislative 
support, the analysis of the virtues and weaknesses of the higher municipal management 
system, the balance of the work carried out and finally a reflection on the development 
impact of the Eastern Algarve. 
To understand the combination of events which gave rise to the GAT's appearance, it 
was necessary to go back to the 70's, in the twentieth century. 
Following the introduction of a democratic experience in Portugal, in 1976, additional 
technical requirements were assigned to local authorities. However, the municipalities 
did not have then the technical staff required to cope with the new functions. To fill this 
gap the Technical Support Offices were created. They were made up of professionals 
covering architecture, engineering and environment. Their assignment was to provide 
technical advice and support to the respective group of municipalities. The GAT's 
carried out their function for nearly 30 years. 
They constituted an innovative collective working method and shared management. 
They depended hierarchically from the Regional Coordination Commissions (CCR) but 
worked for the local municipalities. They represented a structure with shared 
management. 
The GAT of Tavira, had an area which covered the Eastern Algarve’s group of 
municipalities comprising the municipalities of Alcoutim, Castro Marim, Tavira and 
Vila Real de Santo António. 
At the beginning of the year 2000, this structure lacked manpower and was faced with 
outdated technical means which brought about the creation of a new management / 
organization model, also financially supported by the municipalities, which consisted in 
strengthening the team and the technical means considered essential. 
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Based on the Annual Reports produce by the GAT of Tavira, an analysis of the work of 
the various activities was carried out, its evolution in time, size, nature and addressee. 
Throughout the review period, 2000-2007, there was an increasing trend in the number 
of activities. Whilst in 1999, 135 activities were accomplished, in 2000, 173 activities 
were accomplished as a result of increasing requests from the municipalities, reaching 
209 activities in 2007. 
Considering the diversity of work requested, the degree of complexity and the number 
of hours spent on each one of them, three working groups were differentiated. The work 
of greater complexity, size, number of technicians involved, hours spent in their 
realization or greater financial importance, were identified as group 1. In this group 
were included the achievement of projects, supervision of municipal works and the 
physical and financial monitoring of projects financed. 
In this latter case, the work was of the utmost importance for the regional economy, 
since all projects financed were closely monitored and verified by GAT (more than 90 
contracts in 2007 corresponding to more than 50 million euros in work carried out). 
In the second group were included works like technical administrative and procedural, 
of an isolated or occasional character. 
The third group included works which involved longer periods of time, although the 
time spent on them was not continuous, since they depended on external factors or by 
being autonomous. 
The distribution of the work done for each municipality was also different. There were 
municipalities which requested a larger number of projects, but small in size, and others 
whose number of projects were much lower in terms of quantity but where the 
complexity or dimension were larger. Such difference was due to the characteristics of 
their urban or rural areas and the shortcomings experienced locally. 
Within the scope of the present report, additional interviews with former presidents of 
CCRA / CCDRA and municipalities were conducted from which, it was noted a 
recognition of the work carried out, performance dynamics, quality of service provided, 
which represented a technical added value to the municipalities and the development of 
the Algarvian territory. 
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The final consideration from this work is that the GAT of Tavira was a commendable 
support office nationwide, becoming noteworthy as a consequence of its work. 
Following its extinction, it was integrated in the municipality of Tavira. 
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1. OBJETIVOS, PREOCUPAÇÕES, RESULTADOS ESPERADOS 
 
A escolha deste tema, como argumento para o presente Relatório de Atividade 
Profissional, deve-se ao facto da sua autora ter sido diretora do GAT de Tavira durante 
quase uma década (setembro de 1999 a junho de 2008), considerando-se ser adequado, 
agora com algum distanciamento, fazer uma avaliação sobre o trabalho então realizado 
e o impacto que o mesmo teve no desenvolvimento municipal e sub-regional. 
Assim, o objetivo geral deste Relatório destina-se a avaliar a importância e o papel 
desempenhado pelo GAT de Tavira no contexto do desenvolvimento do Sotavento 
Algarvio, no período 2000-2007.  
Para tal, são definidos como objetivos específicos a avaliação do suporte legislativo 
para a sua adoção regional; a análise das virtualidades e fragilidades do sistema de 
gestão supramunicipal; o balanço do trabalho desenvolvido; a reflexão sobre o impacto 
no desenvolvimento da sub-região do Sotavento Algarvio; e a evocação das questões 
centrais colocadas no relacionamento com as Câmaras Municipais. 
O propósito deste Relatório aponta para a avaliação do trabalho realizado pelo GAT de 
Tavira, identificando as eventuais mais-valias geradas para os Municípios, a 
contribuição para o seu crescimento e progresso, bem como o nível de cooperação no 
processo do desenvolvimento regional.   
Para o efeito, ir-se-á começar por analisar as problemáticas de contexto em que surgiu 
este organismo e o seu enquadramento regional. Seguidamente será abordada a 
administração periférica do Estado e o seu funcionamento. Analisar-se-á, de seguida, o 
trabalho efetivamente realizado procedendo-se à sua avaliação. Por fim, far-se-á uma 
reflexão sobre o impacto da sua atividade, de 2000 a 2007, no desenvolvimento da sub-
região Algarvia e o relacionamento institucional criado com os Municípios. Para melhor 
ilustrar o impacto do desempenho do GAT de Tavira, recorreu-se igualmente a uma 
apreciação externa do seu trabalho através de opiniões emitidas pelos presidentes da 




 2. AS PROBLEMÁTICAS DE CONTEXTO: ENQUADRAMENTO REGIONAL  
 
Na análise das problemáticas de contexto e das circunstâncias em que surgiram os 
GAT’s, haverá que perceber a problemática nacional para melhor se alcançar a 
dimensão local, palco do trabalho destes organismos.  
Para além disso, para se perceber em que conjuntura surgiram os GAT’s, haverá que 
recuar até à década de 70, do século XX. 
No final dos anos 70, havia um grande desequilíbrio na distribuição espacial da 
população, nos rendimentos, nos meios produtivos e nas capacidades técnicas.  A 
maioria das atividades económicas e da população residente concentrava-se nas áreas 
metropolitanas de Lisboa e Porto.  
O desenvolvimento do País assentava geograficamente em torno dessas cidades e na 
área litoral entre elas. Era um desenvolvimento espacialmente muito desequilibrado e 
redutor, não contemplando as restantes parcelas do território, onde a qualidade de vida 
da população era muito inferior e os índices de bem-estar, rendimento e tantos outros 
levavam a um desequilíbrio espacial cada vez maior. Lopes (2001: 387) considera que  
 
“…Portugal, um país marcadamente assimétrico em que os desequilíbrios 
se agravam e fazem já parte de um processo cumulativo, não pode dar-se 
ao luxo de negligenciar por mais tempo a sua própria organização 
espacial interna. A necessidade de definição de uma política regional é 
apenas fundamental.”  
 
O desenvolvimento de um país deve resultar da atividade desenvolvida no conjunto dos 
seus espaços e deve assentar em estruturas regionais e estas em estruturas locais, ligadas 
à base económica local. Deve apoiar a redução dos desequilíbrios existentes no 
território. Sem este tipo de conjugação, o desenvolvimento não tem suporte nem base 
para um crescimento sólido. Recorde-se que “…as regiões interagem e o 
desenvolvimento do sistema vai depender grandemente das relações de 
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interdependência. Não há regiões isoladas. O desenvolvimento de umas depende 
também das outras.” (Lopes, 2000: 128). 
 
O desenvolvimento local deve também contribuir para a diminuição das disparidades 
económicas e sociais. Mas as políticas de desenvolvimento local implicam 
descentralização ao nível político, económico e financeiro.  
Com efeito, “não é possível conseguir compreender o desenvolvimento regional ou 
local sem que nos apercebamos da dinâmica dos processos económicos que ocorrem 
nos espaços geográficos” (Silva e Noronha, 2000: 9). 
O conceito de desenvolvimento presume que haja progresso, em termos económicos, 
sociais, culturais e políticos. As populações reivindicam para a sua região, ou 
localidade, meios que lhes proporcionem melhor qualidade de vida, na habitação, na 
saúde, nos transportes, etc. e, tal como afirma Oliveira (1996: 115), “…as vias de 
comunicação representam um dos mais importantes instrumentos do desenvolvimento, 
elas abrem a porta ao contacto e, na realidade, constituem a chave para muitos outros 
instrumentos.” Para além da rede viária, outras infraestruturas e equipamentos coletivos 
vão surgindo como elementos importantes, normalmente em função das necessidades 
expressas em cada momento e da capacidade dos seus decisores as concretizarem. 
 
Assim, a partir de 1974 foi necessário  proceder em Portugal a reformas que ajudassem 
o País a diminuir as assimetrias e os desequilíbrios regionais. Para Alves (2007: 45)  
 
“…o âmbito regional e o local surgem como espaços de coerência onde é 
mais fácil a coordenação das intervenções e é possível obter maior 
visibilidade e constituem o lugar privilegiado para o restabelecimento de 
relações de proximidade e para o reconhecimento da intervenção 
pública.” 
 
A Constituição da República Portuguesa, aprovada em 2 de abril de 1976 pela 
Assembleia Constituinte, no seu art.º 235º, veio atribuir às Autarquias Locais uma 
vivência democrática e com novas competências. Em 1977 foi publicada a Lei das 
Atribuições e Competências das Autarquias e seus Órgãos (Lei n.º79/77 de 25 de 
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outubro) e, em 1979, foi publicada a Lei n.º1/79 de 2 de janeiro, da Autonomia 
Financeira das Autarquias. Com este conjunto legislativo foram criados os instrumentos 
de base da política regional e do planeamento para as décadas seguintes.  
Segundo Brito (2005: 37) “As autarquias deixaram de estar sujeitas a mendigar 
subsídios, apoios ou comparticipações ao Poder Central para passarem a dispor do seu 
próprio quadro financeiro, definido por lei, e que numa larga medida só a elas competia 
gerir.” 
Com efeito, com a nova legislação, as autarquias passaram a beneficiar de receitas 
fiscais e de impostos, que até aí eram pertença da Administração Central, bem como de 
verbas do fundo de equilíbrio financeiro, o que lhes permitiu aumentar a sua autonomia 
e poder decisório. 
Mas o Estado tinha a noção da debilidade em que se encontravam os meios humanos, 
técnicos e financeiros das autarquias, pelo que era necessário fortalecer o Poder Local. 
Para o efeito tinha que apoiar a consolidação dos seus poderes e lhe proporcionar maior 
autonomia. Segundo Oliveira (1996: 131) “quando em 1976 se encetou todo um 
programa de reforço do Poder Local, uma das lacunas que se pretendeu colmatar 
respeitava à debilidade técnica dos Municípios. Não havia quadros fixados, em número 
adequado, fora dos grandes centros,….”. Os Municípios não dispunham de um corpo 
técnico que lhes permitisse dar resposta às inúmeras solicitações, nas variadas 
competências que passaram a ter. 
No final da década de 70 do século XX, o número efetivos da Administração Central 
representava cerca de 84%, enquanto na Administração Local representavam apenas 
16%. Para além disso, o grau de escolaridade era também bem distinto. Enquanto na 
Administração Central os efetivos com 6 anos de escolaridade representavam 37% e os 
com mais de 12 anos de escolaridade representavam 39%, na Administração Local os 
efetivos com 6 anos de escolaridade representavam 81% e os com mais de 12 anos de 
escolaridade apenas 4%. Assim, assistia-se a uma transferência de competências e 
responsabilidades num panorama em que os recursos humanos da administração local 
eram em menor número e com menores qualificações, o que dificultava o desempenho 
das mesmas funções. 
18 
 
De modo a colmatar essa lacuna, a Administração Central procurou 
“agregar...um certo número de municípios que formassem uma unidade 
para a qual trabalhasse um conjunto coerente de técnicos: engenheiros, 
arquitectos, desenhadores, topógrafos, fiscais de obras, etc.  
Foi assim que iniciaram funções, informalmente, os Gabinetes de Apoio 
Técnico e os Agrupamentos de Municípios que constituíam a sua base 
territorial de referência.” (Oliveira, 1996: 131) 
No mesmo sentido Caetano, Barata, Esteves e Pessoa (1982: 100) reafirmam 
ainda que 
 
“Parece óbvio que os Gabinetes de Apoio Técnico se apresentaram como 
uma medida de recurso e transitória, uma vez que a forma correcta 
encontrar-se-ia na institucionalização das regiões administrativas – a 
quem incumbem constitucionalmente tarefas de coordenação e apoio à 
acção dos municípios…” 
 
Em 1979, com a publicação do Decreto-lei n.º58/79, de 29 de março foram, no território 
do Continente, criados formalmente os Gabinetes de Apoio Técnico, os quais 
vigorariam por quase 30 anos. “…os Gabinetes de Apoio Técnico, que vieram reforçar, 
diria mesmo na maior parte dos casos, instalar uma capacidade técnica de projeto junto 
dos órgãos do poder local e, posteriormente uma capacidade do planeamento urbano 
local e supramunicipal.” (Martins, 2000: 108) 
Os GAT’s foram considerados escolas de referência, ao nível do projeto e do 
planeamento municipal. Tinham como atribuições a assessoria técnica aos municípios 
do respetivo agrupamento, no âmbito da gestão, definição e execução de serviços de 
natureza técnica, competindo-lhes emitir pareceres, elaborar projetos de obras e 
empreendimentos, inventariar carências de infraestruturas e equipamentos. 
Em 1998 a Comissão de Apoio à Restruturação do Equipamento e da Administração do 
Território (1998: 43) mencionava ainda que  
 
“As atuais atribuições e competências dos Municípios têm-lhes vindo a 
ser transferidas ao longo dos 22 anos de poder local democrático.  
Apesar do esforço que tem sido feito, não tem sido possível aos 
Municípios, por razões que se prendem com a falta de recursos 
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financeiros e técnicos, desenvolver integralmente as competências que 
lhes estão legalmente cometidas. É pois, imprescindível que sejam 
criadas as condições que permitam aos municípios intervir de forma 
efectiva e global nas áreas referidas na Lei das Autarquias Locais”. 
 
Com efeito, a Lei-quadro das Regiões Administrativas, Lei n.º56/91, previa no âmbito 
das competências do apoio à ação municipal, a coordenação dos GAT’s pelas regiões 
administrativas.  
Na ausência da criação de órgãos regionais bem definidos, tema que deixou de estar na 
ordem do dia após o referendo sobre regionalização em 1998, foi atribuída às CCR’s  a 
função de coordenação dos GAT’s. Conforme refere Lopes (2001: 362) “As C.C.R. são 
órgãos periféricos do Ministério da Administração Interna, … para, entre outras 
funções, «exercerem no respectivo âmbito regional, a coordenação, a compatibilidade 
das acções de apoio técnico, financeiro e administrativo às autarquias locais…».” 
“…visando a institucionalização de formas de cooperação e diálogo entre as autarquias 
e o Poder Central” (Caetano et al. 1982: 101) 
Assim, os GAT’s, embora trabalhando para as Autarquias Locais, dependiam 
hierarquicamente das CCR’s.  
Na relação entre CCR’s e Autarquias Locais, os GAT’s tiveram, também, um papel de 
intermediário ao nível do acompanhamento e validação dos financiamentos, nacionais e 
comunitários, de obras municipais. 
Com a adesão de Portugal à CEE, em 1986, foi necessário elaborar programas de 
desenvolvimento regional (PDR), “exigidos pelas instâncias comunitárias como 
condição de acesso às verbas do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
(FEDER).” (Lopes, 2001: 363). Os PDR’s eram também necessários para candidaturas 
ao FEOGA, FSE e outros programas subsequentes, nos diversos quadros comunitários.  
O acompanhamento e validação física e financeira de empreitadas municipais, objeto de 
candidaturas aprovadas com este tipo de financiamento, constituiriam um domínio 
privilegiado de intervenção na atividade total do GAT de Tavira.  
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A Revisão de literatura permitiu caracterizar em que contexto surgiram os GAT’s e qual 
a importância e o seu papel enquanto estruturas de apoio ao desenvolvimento regional e 
local, através da sua atuação junto dos municípios do respetivo Agrupamento. 
Para se perceber essa circunstância é necessário remontar à década de 70 do século XX 
e à própria Constituição e entender como estas estruturas, distribuídas por todo o país, 
contribuíram para o desenvolvimento municipal e consequentemente regional.  
Após a adesão de Portugal à CEE,  o papel dos GAT’s no acompanhamento físico e 
validação financeira de obras financiadas por fundos comunitários foi fundamental, 
destacando-se ainda o seu papel enquanto elo de ligação entre a Administração Central 




 3. A ADMINISTRAÇÃO PERIFÉRICA DO ESTADO 
 
No final da década de 70, do século XX, os municípios tinham um corpo técnico muito 
reduzido. Com o alargamento da esfera de atuação das autarquias, através da lei de 
atribuições e competências das autarquias e seus órgãos e da lei das Finanças Locais, 
estas depararam-se com novos desafios e problemáticas, em diversos níveis da gestão 
municipal, sem terem meios técnicos internos para os resolver. 
Avaliada esta problemática, o Governo criou formalmente os Gabinetes de Apoio 
Técnico com o objetivo de coadjuvarem as Autarquias Locais e aumentarem a eficiência 
da sua ação. Eram estruturas dependentes da Administração Central mas destinadas a 
apoiar a Administração Local. 
Os GAT’s, consistiam numa forma híbrida de administração periférica da 
Administração Pública. Eram uma estrutura com uma gestão partilhada entre a 
Administração Central e a Administração Local e constituíram um processo inovador e 
quase único de método de trabalho e de gestão participada.  
Tinham como atribuições o apoio e assessoria técnica aos municípios que integravam a 
respetiva área de atuação, no âmbito da gestão e na definição e execução de serviços de 
natureza técnica. Aos GAT’s competiam emitir pareceres, elaborar projetos, inventariar 
carências de infraestruturas e de equipamentos e proporcionar demais apoio que as 
autarquias necessitassem em cada momento. A ligação era feita ao nível dos presidentes 
de Câmara e do diretor do GAT, em reuniões conjuntas para análise de soluções para os 
problemas dos municípios e, num segundo nível, entre técnicos das Autarquias e do 
GAT’s. 
Neste contexto surgiu o GAT de Tavira, cuja área de atuação era o Agrupamento de 
Municípios do Sotavento Algarvio, que compreendia os Municípios de Alcoutim, 
Castro Marim, Tavira e Vila Real de Santo António. 
Tendo passado, inicialmente, por uma fase de grande dinamismo e volume de trabalho 
destinado aos Municípios que apoiava, o GAT de Tavira, no início do ano 2000, 
22 
 
encontrava-se depauperado de meios humanos e desatualizado de meios técnicos, dado 
o fraco investimento que tinha sido feito neste organismo nos últimos anos. 
Passados mais de 20 anos sobre a criação dos GAT’s, o seu funcionamento e gestão 
estavam desgastados. O GAT de Tavira não era exceção, sendo por isso criticado, por 
vezes, pelas Autarquias. 
No final de 1999 os recursos humanos do GAT de Tavira eram constituídos por 18 
funcionários: 6 técnicos superiores, 7 técnico-profissionais, 2 administrativos e 3 
auxiliares. A idade média era superior a 40 anos de idade, na maioria do sexo 
masculino. 
Na primeira reunião Inter-Câmaras do Agrupamento do Sotavento Algarvio, de 2000, 
foi apresentado, pelas Câmaras Municipais à nova direção do GAT de Tavira, um 
panorama negativo sobre a capacidade de resposta do GAT face às exigências e 
solicitações dos Municípios. 
Como a Administração Central/ CCRA estava afetada por limitações orçamentais, com 
origem no Orçamento do Estado, implicando uma contenção na contratação de pessoal, 
o GAT de Tavira não tinha admitido técnicos nos últimos anos. 
Assistia-se à saída, por reforma ou transferência, dos técnicos do GAT de Tavira. Havia 
uma equipa técnica desmotivada e dotada de equipamentos obsoletos. 
Perante a falta de disponibilidade de meios financeiros da CCRA e num quadro de 
escassez de meios humanos, meios técnicos desatualizados e um conjunto de pedidos de 
apoio por realizar, foi proposto, pelo GAT, um novo modelo de gestão/organização, 
mais equilibrado e favorável a todos os intervenientes. Este modelo consistia no reforço 
da equipa técnica e no reforço de outros meios considerados fundamentais para a 
satisfação das exigências então formuladas pelos Municípios, com uma repartição dos 
custos envolvidos por todas as entidades.  
Os técnicos do GAT detinham o conhecimento do território e dos métodos de trabalho 
eficazes para uma perfeita execução das tarefas. Com rigor, sabedoria, metodologias e 
práticas de trabalho adequadas a cada situação.  
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As Autarquias tinham poder autonómico e financeiro satisfatório para a contratação de 
meios humanos e aquisição de equipamentos. 
A CCRA tinha em Tavira instalações adequadas, possibilidade de apetrechar com 
material informático e mobiliário, (aproveitamento do material que resultou do 
desmantelamento do Pavilhão do Território, EXPO 98) e alguns meios humanos. 
Com estes pressupostos, foi construído o modelo de gestão que se materializou através 
da celebração de um protocolo, entre as cinco entidades (CCRA e Municípios), em que 
cada uma das entidades se comprometia a contribuir para suportar financeiramente o 
pagamento de técnicos e viaturas. 
Os Municípios ficaram responsáveis pela contratação de 3 técnicos e pela aquisição de 2 
viaturas. 
A CCRA ficou responsável pela contratação de 3 técnicos e disponibilização de 
equipamento informático e mobiliário.  
Para além de alterações introduzidas na direção, a que a autora deste Relatório esteve 
desde logo ligada, a entrada destes 6 técnicos teve um efeito muito positivo em toda a 
equipa e funcionou como uma alavanca de qualidade para toda a estrutura técnica. 
Gerou alterações em termos processuais, permitiu a transferência de conhecimento e de 
técnicas de trabalho por quem já fazia parte da equipa para os novos elementos e, por 
outro lado, estes trouxeram consigo novos métodos de trabalho, organização e bastante 
dinamismo. 
Refira-se que os novos técnicos admitidos eram, na generalidade, recém-licenciados, 
com pouca experiência profissional, com idades compreendidas entre 23 e 30 anos. 
 Neste novo modelo de gestão, os técnicos contratados pelos Municípios trabalhavam 
nas instalações e sob a subordinação funcional do GAT de Tavira, para todos os 
Municípios do Agrupamento e não apenas para quem os tinha contratado, ou seja, havia 
a partilha de recursos no Agrupamento de Municípios. Este modelo manteve-se em 
funcionamento até à extinção do GAT.  
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Nos anos seguintes a 2002, só os Municípios continuaram a contratar técnicos, tendo a 
CCRA apenas realizado investimentos ao nível de equipamento de software 
informático. Mencione-se que, no final de 2007, trabalhavam no GAT 7 técnicos 
superiores contratados pelos Municípios.  
O Decreto-Lei n.º 134/2007 definiu uma nova organização interna para as CCDR, no 
qual se determinava que todos os GAT’s tinham que ser extintos até 30 de junho de 
2008, referindo que os seus meios poderiam ser integrados na respetiva CCDR, nos 
Municípios ou em Associações de Municípios. 
Considerava o Diploma que os Municípios já se encontravam suficientemente 
apetrechados, com adequados meios próprios, não necessitando do apoio externo do 
GAT para a consolidação da sua autonomia local, técnica e administrativa. 
Neste sentido, no primeiro semestre de 2008, a maioria dos GAT’s existentes no país foi 
extinto e os seus técnicos integrados nas CCDR’s ou transitados para o “regime de 
mobilidade”.  
Com o GAT de Tavira esboçou-se uma situação diferente, devido sobretudo ao seu bom 
desempenho e interesse manifestado pelo conjunto dos Municípios que integravam a 
sua área de atuação. Inicialmente esses quatro Municípios manifestaram interesse na 
continuação da existência do GAT, embora com outra designação e com suporte 
financeiro apenas com origem nestes Municípios. Porém, num segundo momento, feita 
uma avaliação financeira mais ponderada, apenas o Município de Tavira considerou ter 
capacidade financeira para o efeito. Note-se que este Município era o que mais 
beneficiava do trabalho aí realizado, como adiante se verá.  
Assim, cumprindo a lei, o GAT de Tavira foi extinto a 30 de junho de 2008. O seu 
corpo técnico foi, quase por inteiro, absorvido pelo Município de Tavira, bem como 
todos os seus recursos materiais e patrimoniais. Caso excecional de integração, senão 




4. AS REALIZAÇÕES DO GAT DE TAVIRA: ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE DADOS 
 
A atividade do GAT de Tavira tinha como base o Plano de Atividades Anual o qual era 
aprovado no início de cada ano, sob proposta do GAT, pelos quatro Municípios do 
Agrupamento do Sotavento Algarvio. Este Plano, sob a forma de Relatório Anual, 
continha o balanço do trabalho efetuado no ano anterior e a proposta de trabalhos a 
realizar nesse ano, em consequência dos pedidos formulados e da capacidade de 
resposta que o Gabinete tinha para o efeito.   
Para além deste momento formal, eram constantes, ao longo do ano, os contactos entre 
técnicos municipais e técnicos do GAT. O bom relacionamento institucional e pessoal 
entre todos era um bom contributo para que os trabalhos se desenrolassem da melhor 
forma, com troca de informação, transparência e clarificação de conceitos. 
Com base nestes Relatórios anuais irá ser analisado o trabalho realizado pelo GAT de 
Tavira e o seu impacto no desenvolvimento dos Municípios daquela área do Algarve. 
 
4.1 Evolução e diversidade de atividades desenvolvidas  
No ano 2000, com a criação do novo modelo de gestão e funcionamento dos serviços, 
criaram-se expectativas de maior desempenho do GAT de Tavira, tendo havido um 
aumento de solicitações por parte dos Municípios. Enquanto em 1999 tinham sido 
realizadas 135 atividades, em 2000 realizaram-se 173 atividades. 
Ao longo do período em análise, 2000-2007, houve uma evolução crescente do número 
de atividades realizadas pelo GAT de Tavira, atingindo, em 2007, 209 atividades. 
Contudo, essa evolução não foi constante tendo sofrido algumas oscilações, conforme 





Figura 4.1 - Evolução anual do número de atividades  
 
Considerando a diversidade de trabalhos solicitados, o seu grau de complexidade e o 
número de horas despendidas com cada um deles, poder-se-ão diferenciar três grupos de 
trabalhos. 
No primeiro grupo, incluem-se trabalhos de maior complexidade, dimensão, número de 
técnicos envolvidos, horas despendidas na sua realização ou maior importância 
financeira.  
No segundo grupo, incluem-se trabalhos de tipo técnico-administrativo e processual, de 
caracter isolado ou pontual. 
No terceiro grupo, incluem-se trabalhos de maior duração temporal, embora o tempo 
despendido com eles não tenha sido contínuo, pois a sua execução pode depender de 
fatores externos ou serem autónomos. 
 
4.1.1 Grupo 1: Projetos, Fiscalizações e Acompanhamento de Obras Financiadas  
Este é o grupo de maior importância no conjunto de atividades desenvolvidas pelo GAT 
de Tavira; poder-se-á dizer que é o seu core business. Incluem-se neste grupo a 











obras municipais e o acompanhamento geral e validação física e financeira das 
componentes executadas das obras financiadas, estes últimos com orçamentos muito 
elevados e grande responsabilidade financeira. O volume de solicitações era o resultado 
da escassez de técnicos municipais, nas áreas de arquitetura e engenharia civil. Refira-se 
que alguns dos Municípios do Sotavento Algarvio dispunham, no final dos anos 90, 
apenas de dois engenheiros para toda a atividade técnica municipal, nas áreas das obras 
e do urbanismo. 
 
4.1.1.1 Elaboração de Projetos 
A realização de projetos teve, desde sempre, um grande peso em toda a atividade 
realizada pelo GAT de Tavira. É sabido que um projeto pode englobar mais de uma 
dezena de especialidades, nomeadamente: levantamento topográfico, arquitetura, 
arquitetura paisagista, estabilidade, rede predial de abastecimento de água, rede de 
drenagem de águas residuais domésticas, rede de drenagem de águas residuais pluviais, 
infraestruturas elétricas, eletricidade, instalações de telecomunicações, projeto de 
segurança contra risco de incêndio, plano de higiene, segurança e saúde no trabalho, 
plano de gestão de resíduos, mapa de trabalhos, medições, orçamento, programa de 
concurso e caderno de encargos.  
Consoante a natureza e objeto do projeto assim se definem as especialidades que são 
necessárias ser produzidas. Para além disso, para cada especialidade são necessários 
técnicos, nomeadamente: arquitetos, arquitetos paisagistas, topógrafos ou engenheiros 
topógrafos, engenheiros civis, engenheiros eletrotécnicos, medidores/orçamentistas, 
juristas ou outros com formação adequada à especialidade que deverá ser elaborada. 
Saliente-se, também, que a execução de uma especialidade pode levar semanas ou 
meses a executar, sendo função da sua dimensão, complexidade, pareceres de entidades 
externas ou aprovação pelo Município.  
No início do ano de 2000, o corpo técnico do GAT era composto por 13 técnicos, dos 
quais 6 técnicos superiores e 7 técnico-profissionais.  
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No final de 2007 o corpo técnico tinha 19 técnicos, dos quais 10 técnicos superiores e 9 
técnico-profissionais.  
Com base no modelo instituído, e como anteriormente já se referiu, 6 dos técnicos eram 
contratados pelos Municípios mas encontravam-se a trabalhar nas instalações e sob a 
orientação do GAT.  
No período em análise, 2000-2007, a realização de projetos teve um peso bastante 
acentuado, assistindo-se à duplicação do seu número. De 25 projetos realizados, em 
1999, se se considerar o ano de 1999 como o ano de referência, avançou-se para 51 
projetos realizados em 2007 (Figura 4.2). 
 
Figura 4.2 - Evolução do total de projetos, 1999-2007 
 
Para melhor sistematização dos projetos solicitados, ao longo dos 8 anos em estudo, 
estes são aqui agregados em 4 grupos: rede viária, equipamentos coletivos, espaços 
















Figura 4.3 – Evolução anual de projetos 
 
Observe-se que a importância de cada grupo, ao longo do período em estudo, vai-se 
alterando. Se no início dos anos 2000 as infraestruturas tinham algum peso, com o 
passar dos anos foram perdendo vulto e em 2007 é quase nulo o seu número. A rede 
viária apresentou uma maior expressão mas também se manteve com valores baixos. 
Por outro lado, assistiu-se a uma mudança em que os projetos de equipamentos 
coletivos e os de espaços exteriores assumiram um papel cada vez mais relevante, 
destacando-se substancialmente dos restantes, (Figura 4.3). 
“É comum que, a seguir às estradas, a prioridade seja a água, …, e o saneamento 
básico…na sequência daquelas infraestruturas costumam surgir, como prioritários, os 
equipamentos de saúde e de educação;” (Oliveira, 1996: 115). 
Refletindo sobre essa mudança, julga-se que a mesma foi devida à evolução que ocorreu 
na renovação dos aglomerados urbanos e na satisfação progressiva das necessidades 
básicas das suas populações. O desenvolvimento económico e social dos aglomerados, 
que aconteceu com a infraestruturação destes, foi alterando o conceito de necessidades 
básicas. Este facto permitiu que se passasse do patamar das infraestruturas de 
saneamento básico e rodoviárias para os equipamentos coletivos e a qualificação de 


















Deixaram de ter tanta importância os projetos relativos a reservatórios de água, redes de 
abastecimento domiciliário de água, caminhos rurais, caminhos municipais, 
pavimentação ou repavimentação de caminhos, para serem mais solicitados projetos de 
escolas, jardins-de-infância, lares, centros de dia, polidesportivos, museus, mercados, 
heliporto, igrejas, parques públicos, valorização paisagística de rotundas, renovação de 
largos ou requalificação de espaços públicos de arruamentos urbanos ou de aldeias 
rurais.  
Tal como afirma Correia (2009: 33) a propósito dos 30 anos de Poder Local,  
“ Ao longo destes trinta anos, o Poder Local cimentou-se por uma grande 
proximidade com os eleitores e por uma grande capacidade de realização 
com eficácia… Nos tempos iniciais a grande tarefa… centrou-se nas 
estradas e caminhos, na eletrificação rural e nas redes de águas e esgotos. 
Numa segunda etapa as autarquias têm-se centrado na construção de 
bibliotecas, de piscinas, de pavilhões desportivos,.. No ciclo atual e nos 
tempos que se aproximam, a requalificação urbana, os novos espaços 
verdes, a concentração e os reequipamentos escolares, o apoio à rede 




4.1.1.2 Fiscalização de Obras Municipais 
A fiscalização de obras municipais foi também uma atividade bastante importante na 
atividade desenvolvida pelo GAT. Porém, ao longo dos anos, foi diminuindo de 
importância, em especial a partir de 2003 (Figura 4.4). Este facto correspondeu a um 
aumento de autonomia do corpo técnico dos Municípios e à contratação de fiscalização 







Figura 4.4 - Evolução do número de obras fiscalizadas 
 
Muitos dos engenheiros civis que eram então técnicos dos Municípios tinham 
anteriormente estagiado ou trabalhado no GAT. A “escola GAT” tinha-lhes 
proporcionado experiência, em contexto real de trabalho e conhecimentos, que, sob o 
ponto de vista técnico, tornavam os Municípios mais autónomos.  
Por outro lado, certos programas de financiamento permitiam que as candidaturas 
englobassem não só a comparticipação do valor da empreitada como também da 
fiscalização. Neste caso, os Municípios recorriam a fiscalização externa, libertando o 
GAT para outras funções. 
Para além das obras fiscalizadas, outro aspeto a analisar é o seu montante financeiro, o 


















Figura 4.5 - Evolução do valor monetário das obras fiscalizadas 
 
Se se comparar o comportamento do gráfico da Figura 4.4 com o da Figura 4.5, 
observa-se que em ambos os casos o valor máximo ocorreu em 2001 e o mínimo em 
2003. Porém nos restantes anos não houve uma correspondência tão direta entre o 
número de empreitadas e o valor financeiro das mesmas. Se se aprofundar a análise, ao 
nível municipal, essa diferença ainda é maior, pois houve Municípios com muitas 
empreitadas de baixo valor, a par de outros com menor número de empreitadas, mas de 
valor bastante elevado.  
Este facto denota o diferente poder económico dos Municípios e o seu comportamento 
face à diversidade de obras que realizavam. Municípios mais rurais, com mais 
carências, que efetuam maior número de obras mas de pequena dimensão, em diversas 
localidades, ou Municípios mais urbanos, que se centram em obras mais estruturais ou 
emblemáticas, com maior investimento unitário.  
Veja-se, para maior detalhe, a este propósito o Apêndice 1, (Evolução da Fiscalização 






















4.1.1.3 Acompanhamento de Obras Financiadas 
O acompanhamento geral e validação física e financeira das componentes executadas 
das obras municipais financiadas por programas nacionais e comunitários foi também 
uma função atribuída ao GAT de Tavira quando passou a haver comparticipações aos 
Municípios para o financiamento de obras. Esta função constituía um outro elo de 
ligação, outra seja, uma outra “ponte” entre os Municípios e a CCRA. 
O período em estudo, 2000-2007, abrangeu o QCA III - Programa PROAlgarve, cuja 
vigência foi 2000-2006 e o início do QREN - PO21, cuja vigência é 2007-2013.  
 
Figura 4.6 - Evolução do Acompanhamento de obras financiadas 
 
Observando-se a Figura 4.6, o ano 2000 apresentava um número de empreitadas 
considerável. Poder-se-ia interpretar que este valor era proveniente do início de um 
novo Programa de Financiamento Comunitário – PROAlgarve (2000-2006). Contudo, 
esse valor ficou-se a dever ao facto dos Programas Comunitários anteriores (FEDER, 
PROA, INTERREG II, ODIANA, Centros Rurais do Nordeste Guadiana e Nordeste 
Interior) permitirem que nos dois anos seguintes ao seu encerramento (1999) ainda 
fosse possível concluir a execução física e financeira de candidaturas aprovadas, o que 


















 Nº  Empreitadas Acompanhadas
34 
 
O ano 2001 apresentava o valor mais reduzido de todo o período, devido ao facto de ser 
um ano de transição: encerramento financeiro de programas anteriores e início de outro 
programa, em que a execução física e financeira ainda não tinha expressão. 
De 2002 a 2005, as obras foram financiadas só pelo Programa PROAlgarve. No final do 
período em análise existiram também outros programas de financiamento comunitário e 
nacional, nomeadamente: PIPITAL, INTERREG IIIA, POLIS, URBCOM e Contratos-
Programa.  
Pela análise da Figura 4.6 observa-se que o número de obras financiadas, objeto de 
acompanhamento geral e validação física e financeira, duplicou no final do período. 
Não foi um crescimento linear, tendo havido certas variações durante alguns anos, o que 
teve origem em causas exógenas ao GAT, nomeadamente encerramento e início de 
programas comunitários, número de candidaturas aprovadas, calendário eleitoral dos 
Municípios, entre outras. 
Figura 4.7 - Valor Monetário das Empreitadas 
 
Sob o ponto de vista financeiro, perante a Figura 4.7 observa-se que foi diferente a 
tendência anual do acompanhamento da execução de empreitadas. Com efeito, 2001 
coincide com o ano de menor valor, pelos motivos anteriormente citados de 
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Em 2002 duplica o valor do ano anterior e em 2003 volta a descer. 2004, 2005 e 2006 
são anos de estabilização do valor de empreitadas acompanhadas, atingindo valores de 
cerca de 22 milhões de euros, o que não corresponde a um mesmo número de 
empreitadas, pois em termos de valor absoluto passou-se de 34 em 2004, para 41 em 
2005 e para 70 empreitadas acompanhadas em 2006. Isto significa que em 2006 o 
número de obras duplicou face a 2004, embora a verba investida com as mesmas tenha 
sido sensivelmente igual. A dimensão financeira dos projetos diminuiu neste período. O 
ano de 2007 é, em ambos os sentidos, um ano de muito trabalho, quer em número de 
empreitadas acompanhadas e validadas quer no volume monetário das mesmas. Mais 




4.1.2 Grupo 2: Trabalhos Técnico-administrativos e Processuais  
Neste segundo grupo, encontram-se os trabalhos com uma tipologia técnico-
administrativa e processual, nomeadamente: topografia, análise de propostas, análise de 
projetos, pareceres técnicos e vistorias.  















Estes trabalhos tinham um caráter isolado ou pontual. Porém o número de atividades 
desenvolvidas foi, no seu conjunto, bastante expressivo, conforme se pode observar na 
Figura 4.8, tendo ocupado um volume considerável de horas de trabalho, muitas das 
quais em trabalho de campo. 
Na Figura 4.9 pode ser observada a evolução anual de cada uma destas atividades. 
 




Os trabalhos de topografia, executados através de levantamentos topográficos, serviam 
de base para a elaboração de qualquer projeto, apoio arqueológico, medição de áreas, 
cálculo de volumes, etc.. Esta atividade foi uma tarefa bastante solicitada, registando-se 
no total do período 212 trabalhos, com uma média anual de 26,5 /ano. 
A análise de propostas de concursos de empreitadas não sofreu grande variação ao 
longo do período em estudo, tendo-se registado uma média anual de 12,3 análises. 
Neste campo, foi essencialmente o Município de Alcoutim que solicitou esse apoio. 
Esta situação deveu-se ao facto deste Município não dispor de uma equipa com um 
número suficiente de técnicos para realizar a análise de todas as propostas de 




















Sobre a análise de projetos, é de referir que nem todos os projetos que os Municípios 
necessitavam para lançamento de empreitadas eram realizados pelo GAT. Por vezes 
encomendavam os projetos a gabinetes privados. Posteriormente os Municípios 
solicitavam ao GAT a sua análise antes de os submeter a concurso, para verificação da 
conformidade e qualidade técnica dos mesmos, prática que se iniciou apenas em 2004 e 
que resultou de uma maior capacidade financeira das autarquias. 
A partir de 2005, a emissão de pareceres sobre diversas vertentes municipais deixou de 
ser solicitada, o que revelou mais uma vez que os Municípios foram adquirindo 
autonomia técnica e logo menor dependência em relação ao GAT. 
As numerosas vistorias que se realizaram ao longo do período em análise, foram 
dirigidas essencialmente ao Município de Tavira. Eram vistorias de diversa natureza: 
propriedade horizontal, reabilitação urbana, receções provisórias ou definitivas de 
empreitadas, verificação de condições de habitabilidade, entre outras. Este Município 
teve como prática corrente a inclusão, nas suas comissões de vistoria, de um técnico do 
GAT, usualmente um engenheiro civil. Realizaram-se, em média, 45,4 vistorias por ano. 
 
4.1.3 Grupo 3: Trabalhos de Maior Dimensão Temporal 
No terceiro grupo encontram-se, como anteriormente se referiu, os trabalhos que se 
prolongavam num espaço temporal mais longo, embora o tempo despendido com eles 
não tivesse sido contínuo devido à dependência dos mesmos em relação a fatores 
externos ou ao facto de serem autónomos, nomeadamente elaboração de planos, 
loteamentos, acompanhamento de estágios curriculares ou profissionais.  
Planos e loteamentos foram elaborados para Tavira e Castro Marim. O Plano Verde da 
Cidade de Tavira e o Plano de Intervenção de Cachopo para o Município de Tavira, o 
Loteamento Perequacionado de Altura, os Planos de Pormenor de Altura e o Plano de 
Intervenção de Odeleite para o Município de Castro Marim.  
A orientação de estágios curriculares de alunos finalistas de cursos profissionais e 
estágios profissionais de recém-licenciados foi também aqui uma prática do trabalho do 
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GAT. Sendo o GAT de Tavira um organismo do Estado, era seu dever cívico 
proporcionar a realização de estágios no seu seio. Estágios curriculares, profissionais ou 
de integração social. Estes funcionavam como mecanismos de transmissão de 
conhecimento, de saber fazer, de aprendizagem de metodologias, destinados não só a 
futuros técnicos municipais, como é o caso dos aqui mencionados para Castro Marim e 
Tavira, como de tantos outros, solicitados por outras entidades públicas. Refira-se, por 
exemplo, a Universidade do Algarve, a Universidade de Évora, o Instituto de Emprego e 
Formação Profissional ou o Instituto de Apoio à Toxicodependência. 
Na sequência desses estágios houve, em diversos casos, integração dos estagiários no 
corpo técnico dos Municípios. 
Muitos dos técnicos superiores que integravam os quadros dos Municípios do 
Agrupamento tinham feito estágio ou trabalhado anteriormente no GAT, considerando 
ainda hoje o GAT de Tavira como uma referência no seu percurso profissional. 
 
4.2 Trabalhos Realizados para cada Município 
Outra abordagem da atividade do GAT de Tavira pode ser dirigida para o que foi 








Figura 4.10 - Importância relativa do número total de trabalhos realizados para cada 




Como se pode observar na Figura 4.10 a repartição dos trabalhos realizados para cada 
Município foi diferente. O Município de Tavira destacava-se com 45% de toda a 
atividade solicitada pelo Agrupamento, seguido de Alcoutim e Castro Marim, enquanto 
VRSA apenas absorveu cerca de 8% dessa atividade. O Município com maior número 
de pedidos foi sempre o de Tavira, com uma média com 87 pedidos/ano, seguido de 
Alcoutim com 51 pedidos/ano, Castro Marim com 40 pedidos/ano e VRSA com 15 
pedidos/ano. 
Em termos de evolução também se observam variações no número de trabalhos 
efetuados por Município, bem como no peso relativo anual de cada um deles. Contudo, 
Tavira foi sempre o Município com maior número de trabalhos realizados em todos os 












Alcoutim Castro Marim Tavira VRSA
40 
 




O Município de Alcoutim desde sempre manteve uma relação de trabalho muito estreita 
com o GAT de Tavira. Embora geograficamente fosse o mais distante, não era 
impedimento para que as relações de trabalho fossem mais intensas. Para além disso, 
considerando que era o Município com menores recursos financeiros, e 
consequentemente menos meios técnicos e humanos para resolução e satisfação das 
necessidades dos munícipes, o apoio do GAT era o seu suporte técnico e uma mais-valia 
no apoio à decisão e na procura de soluções para os novos desafios. Na área das obras 
municipais e urbanismo contaram durante muito tempo apenas com dois engenheiros 
técnicos que tinham a responsabilidade de todo o trabalho municipal. 
Seguindo a mesma metodologia de análise por grupos que se adotou na Secção 4.1, mas 
agora por município, poder-se-á observar que em Alcoutim 51% de toda a atividade 
solicitada incidiu sobre o Grupo 1 e 49% incidiu sobre o Grupo 2 (Figura 4.12), não se 
























Figura 4.12 - Atividade total por Grupos, Alcoutim, 2000-2007 
 
No Grupo 1, foi o Acompanhamento e validação física e financeira da componente 
executada de obras financiadas, que teve maior expressão, seguido pelos projetos e 
depois pela fiscalização. Conforme se pode observar na Tabela 4.1, a evolução do 
número de projetos foi variável no tempo. Porém o número de fiscalizações foi 
progressivamente diminuindo e, pelo contrário, o número de acompanhamentos de 




Tabela 4.1 - Evolução das atividades, Grupo 1, Alcoutim 
GRUPO 1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000/2007 
Projetos   5 7 7 4 9 11 11 5 59 
Fiscalização obras m. 6 5 12 8 6 3 5 2 47 
Acompanhamento 
físico/financeiro 
  11 3 4 12 15 15 20 23 103 
 
No Grupo 2, as atividades realizadas foram variadas, tendo maior expressão a análise de 
propostas de concursos de empreitadas públicas e os pareceres, em consequência da 
reduzida equipa técnica municipal. Os trabalhos de topografia tiveram também 
expressão, não só na execução de levantamentos topográficos para elaboração de 







Figura 4.13 – Total de trabalhos realizados, Grupo 2, Alcoutim, 2000-2007 
 
Para o Grupo 3 não houve atividade realizada pelo GAT de Tavira, como já se afirmou, 
devido a não ter sido apresentada qualquer solicitação. 
 
4.2.2 Castro Marim 
O Município de Castro Marim também manteve uma relação de trabalho estreita com o 
GAT. Neste caso, a razão principal resulta também da reduzida equipa de técnicos 
municipais na área das obras.   
Figura 4.14 – Atividade total por Grupos, Castro Marim, 2000-2007 
 















Na análise por grupos, observa-se que o Grupo 1 se destaca (64%), face ao Grupo 2 
(33%) e Grupo 3 (3%) (Figura 4.14). 
No Grupo 1, há um equilíbrio no número de trabalhos realizados (Tabela 4.2). Castro 
Marim foi um Município onde se realizaram muitos projetos de infraestruturas, 
equipamentos e onde se fiscalizaram um número apreciável de obras. Conhecedores 
profundos do território Castro-Marinense, os técnicos do GAT trabalhavam nas diversas 
tarefas para que eram solicitados, sempre como uma mais-valia, transmitindo aos 
técnicos municipais, que iam integrando o corpo técnico autárquico, o conhecimento e 
informação sobre aquele território.  
 
Tabela 4.2 - Evolução das atividades, Grupo 1, Castro Marim 
GRUPO 1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000/2007 
Projetos 9 6 5 7 10 7 9 9 62 
Fiscalização obras m. 10 17 8 3 9 8 6 3 64 
Acompanhamento 
físico/financeiro 
10 4 8 6 6 10 17 18 79 
 
 
No Grupo 2 a topografia e a realização de vistorias foram as atividades mais relevantes 










Figura 4.15 - Total de trabalhos realizados, Grupo 2, Castro Marim, 2000-2007   
 
 
Embora no total de atividades o Grupo 3 represente 3%, a dimensão e impacto dos 
trabalhos realizados teve um peso considerável dada a complexidade dos mesmos. 
O Programa de Revitalização das Aldeias do Algarve foi um bom exemplo disso. 
Inserido na estratégia de desenvolvimento regional, preconizada no âmbito do 
PROAlgarve e desenvolvida nas Áreas de Baixa Densidade, possibilitou a qualificação 
de recursos endógenos estruturantes, paisagísticos e patrimoniais, recursos humanos, 
tecido económico e empresarial e participação coletiva. Possibilitou que fossem 
elaborados planos e programas de ação de reabilitação física e recuperação económica 
de aldeias rurais. 
Esses planos foram elaborados em parceira entre a CCRA, autarquias e associações de 
desenvolvimento local, de modo a que para além do investimento em espaços públicos 
houvesse uma revitalização do tecido económico local.  
No caso de Castro Marim, o GAT de Tavira participou na elaboração do Plano de 
Intervenção de Odeleite, aldeia rural do baixo Guadiana. Na sequência deste Plano, 
foram desenvolvidos projetos pelo Gabinete Técnico das Aldeias do Algarve e 
realizadas obras de recuperação de espaços públicos, estas executadas pelos municípios. 
Dir-se-ia que foi um processo planeado, projetado e concretizado. Teve uma 









concretização material subsequente em muitas das ações, nos anos seguintes, 
aproveitando financiamentos do mesmo programa (PROAlgarve, Eixo 2).  
Para além deste plano, foram elaborados loteamento e planos de pormenor, com 
aplicação de perequação enquanto método inovador no processo de planeamento 
urbanístico (Figura 4.16). 
 
Figura 4.16 – Trabalhos realizados, Grupo 3, Castro Marim, 2000-2007 
 
A orientação de estágios profissionais de recém-licenciados foi também aqui uma 
prática do trabalho da direção do GAT, tendo havido na sequência desses estágios 
integração no corpo técnico do Município.  
 
4.2.3 Tavira 
O Município de Tavira, no período 2000-2007, foi aquele para o qual o GAT mais 
trabalho executou, quiçá pela proximidade física dos interlocutores e do território. 
Porém, era também o Município de maior dimensão, cuja diversidade de situações 
territoriais (litoral-serra, cidade-campo) obrigava também a uma grande diversidade de 
trabalhos a realizar.  
Este Município tinha já, nessa altura, um corpo técnico diversificado. Contudo as 
solicitações eram em grande número e era difícil que internamente se conseguissem 






efetuar todas as tarefas. Com o reforço de técnicos do GAT, este Município passou a 
utilizar mais intensamente os recursos do Gabinete em diversas áreas, em especial no 
projeto. Este facto deu-se, a partir de 2002, de uma forma sempre crescente, em que os 
projetos de espaços exteriores tiveram grande impacto e visibilidade. 
Numa análise por grupos, são os Grupos 1 (42%) e 2 (57%) que têm a grande maioria 
dos trabalhos, não tendo o Grupo 3 expressão no seu conjunto (1%) (Figura 4.17). 
 
 
Figura 4.17 - Atividade total por Grupos, Tavira, 2000-2007 
 
Este Município apresenta, de 2001 a 2007, uma evolução sempre positiva do número de 
projetos e do número de acompanhamentos e validação física e financeira (Tabela 4.3). 
A fiscalização de obras municipais não foi um trabalho muito solicitado utilizando o 
Município os seus recursos internos. 
Tabela 4.3 – Evolução das atividades, Grupo 1, Tavira 
GRUPO 1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000/2007 
Projetos 13 7 16 22 22 26 31 34 171 
Fiscalização obras m. 2 2 2 0 0 0 1 2 9 
Acompanhamento 
físico/financeiro 










O acompanhamento e validação física e financeira das componentes executadas de 
obras financiadas teve também uma significativa expressão, para além do elevado 
número de obras, o volume de investimento associado objeto de verificação, foi 
superior a 4 milhões de euros, em 2001, atingindo os 14 milhões em 2007. Este foi o 
município que, na maioria dos anos, maior investimento apresentou ao GAT para 
acompanhamento das empreitadas e verificação de toda a documentação processual e 
faturação das mesmas.  
No Grupo 2 a realização de vistorias foi o item mais frequente (40/ano). Semanalmente, 
os técnicos do GAT integravam as comissões de vistoria municipal, sendo a sua 
natureza de índole diversa. Os trabalhos de topografia realizados (9/ano) serviram de 
base à realização de projetos; para os outros trabalhos o Município dispunha de 
topógrafo no seu corpo técnico. Dos restantes trabalhos, a análise de propostas apenas 
foi realizada 3 vezes em todo o período e foram emitidos 2 pareceres (Figura 4.18).    
  
Figura 4.18 – Total de trabalhos realizados, Grupo 2, Tavira, 2000-2007 
 
 
No Grupo 3 a elaboração de planos e o acompanhamento de estágios realizou-se nos 
anos de 2000 a 2002, havendo a partir dessa data maior autonomia do Município, pelo 
que este prescindiu do apoio do GAT nessas matérias, (Figura 4.19). 









Figura 4.19 – Trabalhos realizados, Grupo 3, Tavira, 2000-2007 
 
 
No âmbito do Programa de Revitalização das Aldeias do Algarve, inserido na estratégia 
de desenvolvimento regional, preconizada pelo PROAlgarve e desenvolvido nas Áreas 
de Baixa Densidade, foi elaborado o Plano de Intervenção de Cachopo, aldeia rural da 
serra do Caldeirão, o qual possibilitou, à semelhança de Odeleite, a qualificação de 
recursos endógenos estruturantes, paisagísticos e patrimoniais, recursos humanos, tecido 
económico e empresarial e participação coletiva.  
Na sequência daquele plano, o qual teve a coordenação da direção do GAT de Tavira, 
foram também desenvolvidos projetos e realizadas obras de recuperação de espaços 
públicos e de reabilitação urbana, bem como ações de dinamização socioeconómica.  
 
4.2.4 Vila Real de Santo António 
O Município de VRSA foi aquele que menor número de trabalhos solicitou ao GAT de 
Tavira (15/ano). De entre estes, destaca-se fortemente o Grupo 1, com 90%, restando ao 
Grupo 2 apenas 10% dos trabalhos realizados. Não se registaram atividades no Grupo 3 
(Figura 4.20). 
 






Figura 4.20 - Atividade total por Grupos, VRSA, 2000-2007 
 
No seio do Grupo 1 foram os projetos e o acompanhamento e validação física e 
financeira de obras municipais que tiveram maior relevância, tendo havido algum 
equilíbrio temporal na sua distribuição, com exceção do acompanhamento em 2007, que 
correspondeu ao encerramento do PROAlgarve (Tabela 4.4). 
O Município de VRSA pretendeu do GAT maior apoio ao nível de projetos de grandes 
obras para equipamentos públicos, caso de mercados municipais, piscinas cobertas, 
igreja, casa mortuária, etc. ao contrário de outros municípios. 
 
 
Tabela 4.4 – Evolução das atividades, Grupo 1, VRSA  
GRUPO 1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000/2007 
Projetos 6 6 8 7 2 5 6 3 43 
Fiscalização obras m. 3 2 2 1 1 0 2 1 12 
Acompanhamento 
físico/financeiro 









Embora o número de projetos financiados não fosse muito elevado, com exceção das 
solicitações no ano de 2007, o seu valor global foi considerável, uma vez que o seu 
valor unitário era elevado, em média superior a 1 milhão de euros. 
No Grupo 2 a topografia foi, sem dúvida, o tipo de trabalho mais solicitado, dada a 
ausência de técnico municipal nesta área e constituir esta especialidade base de alguns 
projetos realizados pelo GAT para o Município. Para além destes, apenas foi emitido 
um parecer e analisada uma proposta, em todo o período em estudo (Figura 4.21). 
 
Figura 4.21 – Total de trabalhos realizados, Grupo 2, VRSA, 2000-2007 
 
  









5. AS OPINIÕES DOS PRINCIPAIS ATORES  
 
Neste capítulo pretende-se sintetizar a opinião dos atores/decisores que diretamente 
trabalharam com o GAT de Tavira no período em estudo, nomeadamente os presidentes 
da CCRA, CCDRA e Municípios, com o objetivo de sedimentar a importância do papel 
do GAT de Tavira no desenvolvimento do Sotavento Algarvio.  
5.1 CCRA/CCDRA 
Para efeitos de enquadramento das orientações de política pública nacional, face à 
Comissão de Coordenação, é apresentada a associação Governo / 1º Ministro / 
Presidente de CCRA (Tabela 5.1).   
 






Para a recolha de opinião foi elaborado um guião de entrevista, contendo 7 questões.  
Foi feita a cobertura a 100% do universo, tendo sido realizadas entrevistas escritas a 
todos os presidentes, (Apêndice 2).  
Governo 1º Ministro Presidente CCRA/CCDRA desde até
XIII, XIV                 
XV
Engº António Guterres                 
Dr. Durão Barroso
Professor João Pinto Guerreiro 12.04.1996 23.06.2003
XV Dr. Durão Barroso Dr. João Varejão Faria 24.06.2003 30.09.2003
XV                       
XVI                   
XVII
Dr. Durão Barroso                  
Dr. Santana Lopes                    
Engº José Sócrates
Engº José António de Campos 
Correia
01.10.2003 15.07.2007
XVII, XVIII                        
XIX
Engº José Sócrates                                                  
Dr. Passos Coelho
Dr. João  Varejão Faria 16.07.2007 30.11.2011
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As respostas apresentadas refletem o balanço que cada um atualmente faz do trabalho 
então realizado. 
1ª Questão: No seu entender em que domínios os GAT’s desempenharam um papel 
importante para o desenvolvimento local e para a consolidação da estrutura 
municipal? No domínio do ambiente, das acessibilidades, da cultura, do desporto, da 
renovação urbana, do projeto, da fiscalização de obras, da racionalização de recursos 
ou em outros?  
Face à 1ª questão os três presidentes são unanimes em afirmar a importância primordial 
dos GAT’s nas áreas de projeto, fiscalização de obras e acompanhamento de obras 
financiadas. Os ex-presidentes Prof. João Guerreiro e Dr. João Faria, referem o papel 
das estruturas GAT’s no reforço das competências técnicas e consolidação do poder 
local. 
2ª Questão: No âmbito das atribuições dos GAT’s, e das competências tacitamente 
assumidas por estes gabinetes, acha que o GAT de Tavira poderia ter sido mais 
dinâmico no período 2000-2007? 
Na 2ª questão não há unanimidade de resposta dos ex-presidentes. Para o primeiro, 
poderia ter havido, teoricamente, mais dinamismo; porém a sua configuração 
administrativa híbrida colocava problemas complexos de articulação. O segundo não crê 
“que se pudesse ter ido mais longe”. O terceiro considera que o GAT revelou bastante 
dinamismo num período em que já se viviam dificuldades orçamentais na Função 
Pública. 
3ª Questão: Considera que o GAT de Tavira contribuiu para uma maior articulação 
entre os Municípios do Agrupamento do Sotavento Algarvio? A que nível? 
Planeamento, execução de infraestruturas, equipamentos, ou outros? 
Na 3ª questão há unanimidade ao referirem que houve uma contribuição positiva no 
domínio da articulação supramunicipal.  
4ª Questão: O que considera que foi relevante da sua atividade? 
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Na 4ª questão os ex-presidentes, Prof. João Guerreiro e Dr. João Faria, dão as suas 
respostas em torno da capacidade de concertação e articulação supramunicipal, 
enquanto o Engº. Campos Correia enfatiza o apoio à decisão municipal, após a atividade 
de projeto, fiscalização e investimentos comunitários. 
5ª Questão: Em que áreas poderia ter atuado mais?  
Na 5ª questão, apenas o ex-presidente Prof. João Guerreiro refere que talvez pudesse ter 
atuado na área da formação técnica e profissional, enquanto os outros ex-presidentes 
consideram que não poderia ter feito mais.  
6ª Questão: Acha que teria sentido alargar o âmbito de atuação dos GAT’s? Para que 
âmbitos? 
Na 6ª questão, os ex-presidentes Prof. João Guerreiro e Dr. João Faria enveredam pela 
linha do intermunicipal / associação de municípios. Para o primeiro, a atuação poderia 
ter evoluído para o planeamento intermunicipal, o que claramente dependia da vontade 
dos municípios, mas que não aconteceu. Para o segundo, poderia ter alargado o âmbito 
no caso de fusão de municípios ou na criação de associação de municípios, o que 
também não ocorreu. Para o ex-presidente Engº. Campos Correia os municípios 
evoluíram para prestações de serviço exteriores e menor dependência dos GAT’s. 
7ª Questão: No seu entender considera que o GAT de Tavira contribuiu para o 
desenvolvimento sub-regional do Sotavento Algarvio? Como?  
Na 7ª questão há unanimidade positiva na resposta, sobre a importância da concertação 
da ação do GAT com as estratégias municipais e prioridades regionais. 
 
Em sumula, regista-se, por parte dos ex-presidentes da CCRA/CCDRA, um 
posicionamento coerente nas respostas dadas às diversas questões. Observa-se um 
reconhecimento do trabalho efetuado pelo GAT de Tavira e do valor que possuiu para 
os municípios envolvidos. A articulação com a CCRA/CCDRA também não foi 





 Para além dos ex-presidentes de CCRA e CCDRA, forma também entrevistados todos 
os presidentes de Câmara na vigência do período em estudo, (Tabela 5.2).    
 
Tabela 5.2 – Presidentes e Mandatos Autárquicos 
 
 
O guião utilizado, muito similar ao anterior, foi adaptado aos municípios contendo 8 
questões. 
Foi feita a cobertura a 100% do universo, tendo sido realizadas entrevistas escritas a 
todos os presidentes, (Apêndice 3).  
As respostas apresentadas refletem também o balanço que cada um atualmente faz do 
trabalho então realizado. 
1ª Questão: No seu entender em que domínios os GAT’s desempenharam um papel 
importante para o desenvolvimento local e para a consolidação da estrutura 
municipal? No domínio do ambiente, das acessibilidades, da cultura, do desporto, da 
renovação urbana, do projeto, da fiscalização de obras, da racionalização de recursos 
ou em outros?  
Face à 1ª questão todos os presidentes são unanimes em afirmar que os GAT’s foram 




Alcoutim Castro Marim Tavira
Vila Real de            
Santo António
1997 - 2001 Dr.Francisco Amaral Dr. José Estevens Engº Macário Correia Engº António Murta
2001 - 2005 Dr.Francisco Amaral Dr. José Estevens Engº Macário Correia Engº António Murta
2005 - 2009 Dr.Francisco Amaral Dr. José Estevens Engº Macário Correia Engº Luís Gomes
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2ª Questão: No âmbito das atribuições dos GAT’s, e das competências tacitamente 
assumidas por estes gabinetes, acha que o GAT de Tavira poderia ter sido mais 
dinâmico no período 2000-2007? 
Na resposta à 2ª questão, o ex-presidente Eng.º António Murta afirma que “Um maior 
dinamismo dos GAT’s sempre foi uma exigência das autarquias…”contudo como 
viviam com dificuldades financeiras, não era possível a contratação de técnicos para 
realizar mais trabalho. O presidente de Alcoutim considera que o desempenho do GAT 
estava condicionado ao cumprimento do plano anual, o qual era previamente aprovado, 
e aos recursos existentes. Os outros presidentes (Castro Marim e VRSA) e o ex-
presidente de Tavira consideram que no período em estudo sentiram uma vontade 
renovada, uma cultura de responsabilidade e disponibilidade, cumprimento de 
compromissos, excelente liderança, tendo adquirido uma nova expressão na 
participação de estratégias de desenvolvimento local e uma capacidade de resposta 
acrescida. 
3ª Questão: Considera que o GAT de Tavira contribuiu para uma maior articulação 
entre o seu Município e os Municípios vizinhos? A que nível? Planeamento, execução 
de infraestruturas, equipamentos, ou outros? 
Na 3ª questão o ex-presidente Eng.º António Murta refere que o GAT tentou articular 
projetos entre municípios, sem no entanto o conseguir pois não existiam planos 
intermunicipais e as prioridades de desenvolvimento eram por vezes contraditórias. 
Os outros presidentes (de Alcoutim, Castro Marim e VRSA) e o ex-presidente de 
Tavira, consideram que, sempre que foi necessário, o GAT contribuiu para a articulação 
intermunicipal ou deu prioridade a projetos de alcance intermunicipal. O conhecimento 
do trabalho realizado em todos os municípios do agrupamento contribuía para uma 
melhor articulação entre municípios, nomeadamente no âmbito das infraestruturas e 
equipamentos.  
4ª Questão: O que considera que foi relevante da sua atividade para o seu Município? 
Na 4ª questão de um modo geral todos são unânimes em manifestar que o GAT de 
Tavira foi muito importante para a concretização de projetos. Alguns dos entrevistados 
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vão mais longe e afirmam que a elaboração desses projetos permitiu a realização de 
obras, as quais foram financiadas por quadros comunitários, (que por sua vez foram 
acompanhadas também pelo GAT, fechando-se assim o ciclo). É igualmente referida a 
facilidade de comunicação e a boa relação interpessoal que existiu entre técnicos do 
GAT e técnicos das autarquias o que agilizou a concretização das ações. Ao GAT de 
Tavira foi ainda atribuído um bom nível de prontidão nas respostas, empenhamento na 
busca de soluções e ter sido um parceiro eficiente. 
5ª Questão: O que considera que ficou por fazer? 
Na 5ª questão todas as respostas estão em torno da noção de “missão cumprida”. O 
cumprimento dos planos de atividade anuais, com os recursos existentes, não podia ter 
ido mais além. Para além disso o ex-presidente Eng.º Macário Correia refere que a sua 
extinção foi prematura e o ex-presidente Eng.º António Murta acrescenta que poderia 
ter também concretizado projetos na área da requalificação e reabilitação urbana.  
6ª Questão: Em que áreas poderia ter atuado mais?  
Na 6ª questão o presidente Dr. Francisco Amaral e os ex-presidentes Eng.º Macário 
Correia e Eng.º António Murta, consideram que a área do planeamento e ordenamento 
do território poderiam ter sido melhor exploradas com vista à execução do planeamento 
intermunicipal, prática nunca alcançada. O presidente Eng.º Luis Gomes entende que as 
áreas de trabalho eram as ajustadas ao perfil da equipa e o presidente Dr. José Estevens 
acrescenta ainda que “…os meios produziram acima daquilo que é comum na 
administração pública”. 
7ª Questão: Acha que teria sentido alargar o âmbito de atuação dos GAT’s? Para que 
âmbitos? 
 Na 7ª questão não há consenso nas respostas. Para o Dr. Francisco Amaral o âmbito de 
atuação deveria ter sido alargado para o planeamento e ordenamento do território. Para 
o Dr. José Estevens deveria ter sido alargado para as áreas da formação e de centros de 
apoio especializados. Para o Eng.º Macário Correia deveria ter alargado em áreas em 
que as novas tecnologias de informação dominavam. Para o Eng.º António Murta 
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deveria ter colaborado na criação de uma regulamentação comum a todos os municípios 
de modo a criar uma verdadeira sub-região. Finalmente para o Eng.º Luis Gomes, se 
tivessem sido criadas estruturas intermunicipais, como este autarca defende, o GAT 
deveria ter sido o suporte técnico para a implementação das políticas intermunicipais.  
8ª Questão: No seu entender considera que o GAT de Tavira contribuiu para o 
desenvolvimento sub-regional do Sotavento Algarvio? Como?  
Na 8ª questão todos os entrevistados estão em consonância ao afirmarem que o GAT de 
Tavira contribuiu para o desenvolvimento sub-regional do Sotavento Algarvio. O seu 
contributo foi importante para a estruturação da rede de equipamentos e infraestruturas. 
No acompanhamento técnico e financeiro de obras de grande relevância municipal. Na 
consolidação de projetos de grande impacto para o desenvolvimento da sub-região. No 
apoio à preparação de estratégias de desenvolvimento municipal. Na intervenção em 
inúmeras ações que valorizaram de modo substantivo os territórios dos quatro 
concelhos. No incentivo à visão global e integrada dos problemas na área do 
Agrupamento. Na melhoria da capacidade de resposta municipal aos cidadãos. 
 
Em síntese, poder-se-á afirmar que por parte de todos os autarcas há unanimidade no 
papel que o GAT de Tavira desempenhou no desenvolvimento daquele território 
algarvio. Há o reconhecimento da mais-valia técnica que constituiu para os seus 
municípios. Da importância que tiveram com a realização de projetos, fiscalização de 
obras e acompanhamento físico e financeiro de obra financiadas, para o 
desenvolvimento municipal. As considerações positivas que tecem ao dinamismo e 








6. IMPACTO NO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
 
A análise do impacto do trabalho realizado pelo GAT de Tavira no desenvolvimento 
regional pode ser feita por diversas óticas, uma das quais poderá ser com base no 
número de atividades desenvolvidas. 
No período 2000/2007, das inúmeras e variadas atividades que foram solicitadas, é feita 
referência às 10 atividades consideradas mais frequentes. 
Sem dúvida que as ações classificadas anteriormente no Grupo 1, no Capítulo 4, foram 
as mais importantes e as que ocuparam um maior número de horas de trabalho. No seu 
conjunto executaram-se mais de três centenas de projetos, mais de uma centena de 
fiscalizações de obras municipais e mais de três centenas de acompanhamentos de obras 
financiadas. 
No período em análise o valor das obras fiscalizadas ascendeu a cerca de 40 milhões de 
euros e o valor de obras financiadas que requereram acompanhamento e validação física 
e financeira pelo GAT foi, no conjunto dos quatro municípios, de 184 milhões de euros. 
No Grupo 2, o apoio dado ao nível de pareceres, análise de propostas e análise de 
projetos foi na sua maioria orientado para o Município de Alcoutim, enquanto as 
vistorias se destinaram na globalidade ao Município de Tavira. 
As atividades do Grupo 3 apenas foram realizadas para os Municípios de Castro Marim 
e Tavira. 
Outra abordagem aos resultados obtidos pode ser feita através da dinâmica que ocorreu 
de 1999 para 2007. Com efeito, o número de trabalhos realizados no ano anterior ao 
início do período em análise (1999) e o último ano do estudo (2007) são 
demonstradores do impacto e da dinâmica de trabalho que aconteceram no GAT.  
Como se pode observar através da Tabela 6.1, a elaboração de projetos duplicou, tendo-
se assistido a uma mudança da natureza de projetos. Enquanto na década de noventa os 
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projetos eram basicamente destinados à realização de infraestruturas de saneamento 
básico e viárias, em 2007 orientaram-se essencialmente para a valorização e reabilitação 
urbana e para a renovação de espaços exteriores. 
Por outro lado, a fiscalização de obras municipais sofreu uma grande redução, da ordem 
dos 70%, consequência da autonomia técnica e financeira adquirida entretanto pelas 
autarquias.  
O acompanhamento e validação física e financeira de obras financiadas foi também 
objeto de um crescimento muito elevado, tendo mais que duplicado o seu número, 
demonstrando-se assim que o ritmo de execução, em 2007, foi muito elevado, fruto da 
realização de projetos concebidos, também pelo GAT, e que obrigava a um 
acompanhamento e verificação muito intensos.   
 
 Tabela 6.1 – Número de trabalhos realizados 






















A prática de planeamento, que surge reportada em Planos/loteamentos, reflete a 
tendência que houve, a partir de 2001, para que o GAT desempenhasse funções no 
planeamento e ordenamento do território, o que poderia ter constituído um maior 
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elemento agregador das estratégias de desenvolvimento regional, de que foram exemplo 




 7. RELEXÃO FINAL 
 
Fazer o balanço sobre uma atividade, dirigida pela autora deste Relatório, terminada há 
5 anos atrás, sobre um organismo que foi extinto, não é tarefa fácil. No entanto, com 
base no que anteriormente foi vertido nos diversos capítulos, poder-se-á fazer uma 
reflexão sobre o trabalho executado e o seu destaque para o desenvolvimento da Região. 
Os GAT’s começaram por ser, na década de setenta do século XX, estruturas de apoio 
básicas aos municípios, então desprovidos de capacidade técnica para abarcarem todas 
as atribuições e competências que lhes foram transferidas através da Lei das Finanças 
Locais.   
Exerceram a sua atividade durante 30 anos, em diversos pontos do país, fora dos 
grandes centros urbanos. 
Um dos últimos GAT’s a ser extinto foi o de Tavira. Foi extinto no último dia que a 
legislação determinava para tal (30 de junho de 2008). Todavia o trabalho realizado no 
período em estudo, 2000/2007, não reflete qualquer desmotivação ou desinteresse pela 
equipa, tendo registado, pelo contrário, um aumento de produtividade e rendimento nos 
trabalhos que realizou, ao longo do período em análise. As tenções internas provocadas 
pela insegurança da sua continuidade ou extinção não abalaram o ritmo de trabalho de 
quem aí exercia a sua função.  
Os números anteriormente apresentados deixam perceber que a atividade desenvolvida 
pelo Gabinete contribuiu bastante e em diversas vertentes para o desenvolvimento 
regional.  
Observe-se a evolução que ocorreu na génese dos projetos solicitados pelos Municípios. 
No início dos anos 2000 as infraestruturas de saneamento e as rodovias preencheram as 
principais preocupações dos autarcas da Região. Seguiram-se os projetos de 
equipamentos coletivos, caso de bibliotecas, pavilhões e escolas. No final do período 




A evolução da génese dos projetos reflete não só a autonomia técnica que os Municípios 
foram adquirindo, como também o padrão de desenvolvimento predominante nas 
estratégias municipais. O progresso e o desenvolvimento económico e social a 
proporcionar aos seus cidadãos obrigou a esta evolução, a qual foi igualmente 
favorecida pelos apoios comunitários de que usufruíram.  
Nas entrevistas aos presidentes da CCDR, CCDRA e Municípios pode ler-se o quão foi 
apreciado o trabalho do GAT e o reconhecimento que ainda hoje têm pelo trabalho que 
foi efetuado.  
Não foi em vão todo o labor, não foi perda de tempo nem prejuízo a verba despendida 
em técnicos e meios. 
Na ausência de órgãos regionais ou intermunicipais que coordenassem políticas e 
estratégias, o GAT de Tavira desempenhou um papel de órgão intermediário entre a 
Administração Central e Local. A diversidade de atividades que desenvolvia e o 
conhecimento que tinha do território onde atuava permitia-lhe ter uma visão global e 
integradora, refletindo esse saber no seu trabalho e por consequência na qualificação da 
Região. 
O GAT de Tavira foi um instrumento da administração central posto à disposição de 
administração local.  
O relacionamento institucional entre organismos não dependentes hierarquicamente foi 
sempre o melhor, permitindo a convergência de interesses, a articulação de práticas de 
trabalho e a assunção de prioridades, tendo a sua atividade gerado efeitos no progresso e 
desenvolvimento desta Região.   
O GAT de Tavira parece ter-se revelado um gabinete exemplar no contexto nacional. 
O empenhamento dos municípios na sua continuação levou a que o Município de Tavira 
incorporasse, na sua estrutura técnica municipal, a quase totalidade dos técnicos que 
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Nº Empreitadas 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 ALCO UTIM 6 5 12 8 6 3 5 2





 TAVIRA 2 2 2 0 0 0 1 2
 VRSA 3 2 2 1 1 0 2 1
total 21 26 24 12 16 11 14 8
Valor (€) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 ALCO UTIM 1.159.506,00 4.937.584,00 1.568.633,00 818.000,00 414.400,00 190.820,00 54.283,00 32.840,00
 CASTRO  MARIM 2.982.313,00 6.248.561,00 2.950.458,00 810.883,00 3.527.600,00 2.983.088,00 2.562.774,00 1.099.510,00
 TAVIRA 119.711,00 316.333,00 792.905,00 0 0 0 149.609,00 1.199.600,00
 VRSA 923.275,00 956.500,00 1.090.232,00 674.138,00 14.900,00 0 787.060,00 398.685,00
total 5.184.805,00 12.458.978,00 6.402.228,00 2.303.021,00 3.956.900,00 3.173.908,00 3.553.726,00 2.730.635,00
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Apêndice 2 – Entrevistas aos presidentes da CCRA e CCDRA 
 
 Professor Doutor João Pinto Guerreiro 
 Dr. João Varejão Faria 
 Eng.º José Campos Correia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


















